
 

 

 

POVZETEK PROJEKTA »USPOSABLJANJE MENTORJEV 2016–2021« V LETU 2018 

1. KRONOLOŠKI PREGLED 

Januar 

9. 1. 2018 Oddano letno poročilo za 2017 

Februar 

27. 2. 2018 Poslano poročilo o kazalnikih 

Maj 

 Sprememba skrbnice – Nina Jug 

Maj/junij 2018 

3.5. 2018  Sprememba koordinatorja pri poslovodečem (Suzana Gradič) 

 Priprava e-vprašalnika ESS po 6 mesecih 

Junij 

5. 6. 2018 Poslana povezava do e-vprašalnika ESS po 6 mesecih koordinatorjem 

28. 6. 2018 Obvestilo o odpravi napake v IS e-MA (Nina Jug) 

Julij  

 Ponovno odprt dostop do ISARR2   

 Analiza vprašalnika ESS po 6 mesecih 

6. 7. 2018 Kontrola na mestu samem 

11. 7. 2018 Aneks št. 3 

17. 7. 2018 Priprava 6. ZZI (1. 12. 2017–28. 2. 2018);  (ISARR2) 

17. 7. 2018 Prejeto začasno poročilo o kontroli na mestu samem 

20. 7. 2018 Oddano polletno poročilo 

24. 7. 2018 Obvestilo o spremenjenih obrazcih (na podlagi zakona GDPR)  

Avgust 

20. 8. 2018 Dopolnitve in oddaja 6. ZZI (ISARR 2) 

27. 8. 2018 Obvestilo o neporabljenih sredstvih  

September  

3. 9. 2018 Poslano poročilo o stanju udeležencev UM po 6 mesecih 

5. 9. 2018 Aneks št. 4 

7. 9. 2018 Nakazilo 6. ZZI 

8. 9. 2018 Prenakazilo partnerjem  

Oktober 

10. 10. 2018 Spremenjen Finančni načrt in Aneks št. 1 h konzorcijski pogodbi  

25. 10. 2018 Izobraževanje za IS e-MA  

November 

26. 11. 2018 Oddan 7. ZZI (1.3.2018-31.8.2018) 

27.11. 2018 Poslan e-vprašalnik za udeležence ESS po 6 mesecih 

December 

6.12.2018 Nakazilo 7. ZZI 

7. 12. 2018 Prenakazilo partnerjem 

10. 12. 2018 Oddan 8. ZZI (1. 9. 2018–30. 11. 2018) 

14. 12. 2018 Oddan 9. ZZI (1. 9. 2018–30. 11. 2018) 

 

 

 

 



 

 

2. DOSEGANJE KAZALNIKOV  

2.1 KAZALNIKI PO OBDOBJIH 

6.OBDOBJE POROČANJA: 1. 12. 2017–
28. 8. 2018 

ŠT. 
USPOSABLJANJ 

ŠT. 
VKLJUČENIH 
OSEB 

ŠT. USPOSOBLJENIH 
MENTORJEV 

ZAHODNA KOH. REGIJA 8 58 58 

VZHODNA KOH. REGIJA 9 90 90 

SKUPAJ 17 148 148 

7.OBDOBJE POROČANJA: 1. 3. 2018–31. 
8. 2018 

   

ZAHODNA KOH. REGIJA 6 107         105 

VZHODNA KOH. REGIJA 6 110         108 

SKUPAJ 12 217 213 

8.OBDOBJE POROČANJA: 1. 9. 2018–30. 
11. 2018 

   

ZAHODNA KOH. REGIJA 3 54 54 

VZHODNA KOH. REGIJA 1 17 17 

SKUPAJ 4 71 71 

 

SKUPAJ 2018: 

2018 
ŠT. IZVEDENIH 
USPOSABLJANJ 

NAČRTOVANO 
ŠT. MENTORJEV 

ŠT. 
USPOSOBLJENIH 
MENTORJEV 

ZAHODNA KOH. REGIJA 17 219 217 

VZHODNA KOH. REGIJA 16 217 215 

SKUPAJ 33 436 432 

*Načrtovano št. usposobljenih mentorjev in š. dejansko usposobljenih mentorjev se razlikuje zaradi usposabljanj 

vnaprej in so bili upoštevani v letu 2017. 

 

3. PORABA FINANČNIH SREDSTEV 

2018/POROČANJE Obdobje Porabljena sredstva 

6. 1. 12. 2017–28. 2. 2018 54.170,78 € 

7. 1. 3. 2018–31. 8. 2018 40.003,92 €  

8. 1. 9. 2018–30. 11. 2018 5.774,41 €  

SKUPAJ PORABLJENO 99.949,11 € 

NAČRTOVANO ZA LETO 2017 99.988,75 €  

NEPORABLJENA SREDSTVA  39,64 €  

 

 

 



 
 

 

4. NAČRT IZVEDB IN PORABA FINANC ZA 2018 

IZVEDBA USPOSABLJANJ MENTORJEV V 2019 

  
Konzorcijski partner, ki izvaja 

usposabljanje 
Št. izvedb 

2019 
Št. mentorjev 

2019 
Statistična regija 

1 IC Piramida 2 36 podravska 

2 IC Piramida     podravska 

3 ŠC Slovenske Konjice-Zreče 1 17 podravska 

4 ŠC Slovenske Konjice-Zreče 1 17 zasavska 

5 SŠGT Maribor 1 18 podravska  

6 SŠGT Maribor 1 19 podravska 

7 ŠC Slovenj Gradec 1 17 koroška 

8 ŠC Šentjur 1 17 savinjska 

9 ŠHVU Celje 1 17 savinjska 

10 SŠGT Celje 1 18 savinjska 

11 GZS 1 17 posavska 

12 GRM NM 1 17 jugovzhodna 

13 OZS 1 17 jugovzhodna 

14 SGLŠ Postojna 1 18 primorsko-notranjska 

IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD SKUPAJ 14 243   

15 BIC Ljubljana 3 54 osrednjeslovenska 

16 BIC Ljubljana     osrednjeslovenska 

17 BIC Ljubljana     osrednjeslovenska 

23 BIC Ljubljana 1 18 goriška 

18 SŠGT v Ljubljani 1 18 osrednjeslovenska 

19 VSŠKV  1 18 osrednjeslovenska 

20 BC Naklo 1 18 gorenjska 

21 SŠ Jesenice 1 18 gorenjska 

22 OZS 1 18 gorenjska 

25 OZS 1 18 obalni-kraška 

24 SGLŠ Postojna 1 18 obalni-kraška 

26 Srednja gostinska šola Izola 1 18 obalni-kraška 

IZVEDBE USPOSABLJANJ ZAHOD SKUPAJ 12 216   

IZVEDBE USPOSABLJANJ VZHOD IN ZAHOD 
SKUPAJ 26 459   

*Označeno zeleno: izvedeno vnaprej že v letu 2018 

 

5. SPREMEMBE PRI POTEKU PROJEKTA 

Od avgusta 2018 dalje: 

se uporabljajo posodobljeni obrazci z GDPR določbami, ki jih je po navodilih MIZŠ, pripravil poslovodeči partner. 

Obrazci so dosegljivi na spletni strani projekta Usposabljanje mentorjev (www.usposabljanje-mentorjev.si), zavihek Za 

izvajalce/Obrazci za poročanje (Lista prisotnosti, Prijavnica, Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na 

operacijah ESS). 

Od septembra 2018 dalje: 

poročanje poteka v novem informacijskem sistemu e-MA, in posledično se je prilagodil način poročanja. V prejšnjem 

IS sistemu (ISARR 2) so vsi partnerji pri poročanju prejeli v podpis delna poročila s prilogami (Zahtevek za izplačilo,  

http://www.usposabljanje-mentorjev.si/


 
 

 

Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo, Skupni obrazec), kar se s sistemom s poročanjem v e-MA ukinja – vsi partnerji, 

ki so opravičeni do izplačila v določenem obdobju poročanja, bodo po odobrenem Zahtevku za izplačilo (ki ga poleg 

ostali obrazcev na ravni konzorcija pripravi poslovodeči partner) prejeli samo potrdilo o nakazilu. 

 

 

V Ljubljani, 10. 1. 2019 

Pripravila: Suzana Gradič                                                                                 Odgovorna oseba: mag. Jasna Kržin Stepišnik 

                   BIC Ljubljana                                                                                                                         direktorica BIC Ljubljana 

  

 


